



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

## П Р И К А З

28.12.2022

№ 26-01-06-1407

**Об утверждении Комплекса мер  
(«дорожной карты»)  
по созданию и функционированию  
в общеобразовательных  
организациях, расположенных  
в сельской местности и малых  
городах, центров образования  
естественно-научной  
и технологической  
направленностей «Точка роста»  
в рамках регионального проекта  
«Современная школа»,  
реализуемого в Пермском крае  
в рамках федерального проекта  
«Современная школа»  
национального проекта  
«Образование» в 2023 году**

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году, в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № ТВ2610/02,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») в рамках регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального



проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году.

2. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых в 2023 году планируется открытие центров «Точка роста», при реализации мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» руководствоваться настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е.

Министр



Р.А. Кассина



УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от 28.12.2022 № 26-01-06-1407

**КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»)**  
**по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждены: 1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»); 2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста» (региональный координатор). 3. Показатели деятельности центров «Точка роста». 4. Типовое Положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Пермского края 5. Перечень	Региональный координатор	Приказы Министерства образования и науки Пермского края (далее – Министерство)	30 ноября 2022 г.



	общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста».			
2	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	Региональный координатор, федеральный оператор	<p>1. Письмо Министерства федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование».</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде национального проекта «Образование».</p> <p>3. Приказ Министерства об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	Согласно отдельному графику
3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центра «Точка роста»	Региональный координатор	<p>1. Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового дизайнпроекта и зонирования помещений центров «Точка роста».</p> <p>2. Письмо</p>	До 01 февраля 2023 года

			федерального оператора о согласовании типового дизайнпроекта и зонирования помещений. 3. Приказ Министерства об утверждении типового дизайнпроекта и зонирования помещений.	
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Не позднее 15 февраля 2023 года
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Федеральным оператором	Не позднее 30 июня 2023 года
6	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Министерства просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
7	Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Региональный координатор	По форме, определяемой Министерства просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка	Региональный координатор	Приказ Министерства образования и науки Пермского края	Не позднее 25 августа 2023 года

	роста»			
9	Начало работы центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	Не позднее 15 сентября 2023 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01 октября 2023 года, далее – ежеквартально
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Министерства просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	В течение календарного года